Zarządzanie projektem informatycznym

Projekt POWER-MARKETING

1.Karta Projektu

Nazwa projektu POWER-MARKETING

Przygotował Paweł Mazur Data 20.02.2019

Wersja 1.0

Kierownik Projektu Paweł Mazur Sponsor Właściciel

Beneficjent Firma SKP-MEDIA

Pozostali interesariusze brak

1.1 Opis projektu (Project summary)

Projekt zakłada stworzenie narzędzi informatycznych i usprawnień dla właścicieli firm ecommerce prowadzących handel elektroniczny które pozwolą na zwiększenie zainteresowania ich produktem, większą liczbę potencjalnych klientów a co za tym idzie zwiększeniem przychodów.

1.2 Cel projektu (Objectives)

Stworzenie platformy z narzędziami automatyzujących proces sprzedaży, dopasowania ofert na stronie do preferencji potencjalnego klienta ustalonych na podstawie zebrania informacji o jego aktywności na stronie sprzedającej. Zwiększenie dotarcia z ofertą do potencjalnych klientów i zbudowanie konsumenckiej więzi, brendingu poprzez wykorzystanie social-mediów jak facebook, youtube, instagram.

1.3 Wstępny zakres projektu (Scope)

Stworzona platforma ma zapewnić możliwość łatwo konfigurowalnych narzędzi bez wymaganej wiedzy technicznej które będą podlegać automatycznej implementacji na serwisach internetowych klientów oraz ich profilach w social mediach (właścicieli w branży ecommerce)

1.4 Zespół (Team)

- Projekt Manager
- Grafik
- Front-end Developer
- Back-end Deveiloper
- Tester
- Social Media Marketing Menager
- Analityk E-Commerce

1.5 Harmonogram (Milestone schedule)

- Uruchomienie projektu
- Zdefiniowanie wymagań
- Stworzenie projektu platformy
- Przygotowanie środowiska
- Implementacja i testowanie

- Wdrożenie
- Dokumentacja

1.6 Założenia (Assumptions)

- Współpraca z firmą specjalizującą się w Cloud Computingu i dostosowującą dane rozwiązania jako platformy do pracy w chmurze.
- Współpraca z pracownikami IT Service i obsługi Klienta

1.7. Ryzyka (Risk)

- Wystąpienie nieprawidłowości w działaniu platformy
- Brak skutecznej komunikacji w zespole
- Posiadanie niedostatecznej wiedzy członków zespołu
- Wystąpienie trudności w procesie automatyzacji rozwiązań na serwisach czy kanałach socialmedia klientów z wykorzystaniem narzędzi platformy.

1.8 Budżet (Budget)

- 290 000 PLN

2. Zasoby i koszty

| Zasób | Wymagania | Odpowiedzialności |
|-----------------|---|---|
| Project Manager | - Stopień magistra informatyki, inżynierii komputerowej lub pokrewnej dziedziny - Studia podyplomowe związane z zarządzaniem projektami - Bardzo dobra znajomość języka angielskiego - Co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z klientami - Co najmniej 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami IT - Doświadczenie na poziomie eksperckim w pracy z oprogramowaniem PM, np. Microsoft Project | Koordynacja działań osób współpracujących w ramach projektu Planowanie oraz wprowadzanie strategii działań w ramach projektu Sporządzanie dokumentów, np. analiza wymagań, analiza jakościowa Przygotowuje sprawozdania i raporty okresowe i końcowe Aktywna współpraca z innymi pracownikami firmy |
| Grafik | - Bardzo dobra znajomość programów Photoshop,Illustrator, InDesign - Zainteresowania najnowszymi trendami w projektowaniu graficznym i komunikacji digital - Dobra organizacja czasu pracy - Zrozumienie technik tworzenia serwisów www | - Projektowanie form grafiki internetowej pod web, mobile ze szczególnym naciskiem na projektowanie RWD - projektowanie na potrzeby social media - projektowanie kreacji reklamowych (online) |

- Umiejętność i doświadczenie w projektowaniu web (strony, serwisy i sklepy internetowe) poparte solidnym portfolio.
- Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym w piśmie.
- Znajomość zasad projektowania User Experience i/lub User Interface.

Front-end Developer

- Min. 2 lat doświadczenia zawodowego w tworzeniu aplikacji front-end wykorzystujących Angular, Angular 2, NodeJs
- Bardzo dobra znajomość
 HTML5
- Bardzo dobra znajomość
 JavaScript/Angular JS
- Bardzo dobra znajomość CSS3/LESS/SASS
- Doświadczenie z RWD
- Znajomość systemu kontroli wersji GIT
- Znajomość BOOTSTRAP
- Znajomość języka
 angielskiego w mowie i
 piśmie na poziomie
 umożliwiającym
 komunikację oraz
 rozwiązywanie problemów
 i poszukiwanie wiedzy
 SEO tworzenie kodu
- SEO tworzenie kodu przyjaznego dla przeglądarek
- Umiejętności pisania testów jednostkowych
- Wiedzy z zakresu integracji systemów IT w tym usług sieciowych w standardach SOAP i REST oraz JSON i technologii z nim związanych

- Tworzenie warstwy front-end dla platformy i narzędzi e-commerce
- Optymalizację aplikacji zapewniającą maksymalną prędkość i skalowalność - Pracę nad produktem, która pomoże usprawnić efektywność działań, a także stworzyć nowe rozwiązania - w celu kompleksowego usprawnienia

funkcjonowania firmy

Back-end Developer

- Komercyjne doświadczenie w wykorzystywaniu wszystkich wymienionych technologii: Angular JS, ES6, TypeScript, HTML5, CSS3, LESS/ SASS. - Znajomość ww. technologii na poziomie

- Znajomosc ww.
 technologii na poziomie
 pozwalającym na sprawne
 tworzenie aplikacji,

- Min. 2 lat doświadczenia w tworzeniu aplikacji webowych, Znajomość: Angular 2/4, JavaScript, Ajax, XML, JQuery, JSON,

JQuery, JSON,
- Znajomość
zagadnień:Responsive
web design (RWD), User
Experience, Usability, Rich
Internet Application (RIA),
Aplikacje hybrydowe na
urządzenia mobilne. -

 Doświadczenie w integracji działającego prototypu z usługami backend po stronie serwera,

 posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w automatyzacji aplikacji webowych,w automatyzacji web serwisów,

 zna tematykę testów automatycznych UI oraz backend.

 ma wiedze w obszarze automatyzacji.
 znajomości systemu kontroli wersji (np. Git, SVN)

 znajomości języka angielskiego na dobrym poziomie

 doświadczenie w używaniu platform Zapewnienie wysokiej jakości oprogramowania (funkcjonalność, wydajność, niezawodność) - Tworzenie i dbanie o architekturę całej

 szeroko rozumiana infrastruktura

platformy

Tester

- przeprowadzanie testów funkcjonalnych systemów wbudowanych i oprogramowania rozwijanie testów automatycznych w ramach prac projektowych - Implementacja testów automatycznych

- Udział we wdrażaniu oprogramowania

 Zarządzanie testami oraz wynikami testów

- Opracowywanie dokumentacji testowej (przypadki testowe, scenariusze testowe, raporty) testowych (np. Robot Framework)

- podstawowa wiedza na temat zagadnień sieciowych
- Praktyczna znajomość
 SQL, PLSQL
- Podstawowa znajomość JavaScript, CSS, HTML 5.0

Social Media Specialist

- Minimum 1-2 lata doświadczenia w prowadzeniu płatnych kampanii na Facebook-udoświadczenie w pracy po stronie Agencji i po stronie Klienta w branży ecommerce
- Rozległa wiedza z obszaru Social Media, od budowania strategii komunikacji, po jej egzekucję w rożnych kanałach
- Udokumentowane doświadczenie w efektywnych (i efektownych) aktywacjach kampanii Social Mediowych
- Doświadczenie w pracy z adserver'em i/lub trading desk'iem,
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - warunek konieczny,
- Dokładność oraz dostrzeganie korelacji
- znajomość Facebook Ads Manager
- Analityk E-Commerce
- Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonometria, matematyka lub inne techniczne Min. 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku Znajomość MS Excel na

poziomie bardzo dobrym

- Zapewnienie spójności podejmowanych działań w kanałach społecznościowych;
- Budowanie komunikacji w mediach społecznościowych: Facebook, Instragram, Youtube
- Analizę statystyk, przygotowywanie raportów i prezentacji;
- Przygotowanie materiałów do social media.
- Inicjowanie działań zwiększających efektywność i skuteczność prowadzonych kampanii,

 Zaawansowaną analizę profilu klienta w kanale online

- Tworzenie odpowiednich list segmentacyjnych obecnych i potencjalnych klientów w oparciu o ich zachowania
- Analize efektywności

- Znajomość praktyczna dowolnego narzędzia w obszarze webanalytics (np. Google Analytics, Adobe Analytics)
- Umiejętność efektywnego
- komunikowania liczb
- Wysoka jakość przygotowywania złożonych analiz (weryfikowanie hipotez, bez pochopnego wnioskowania)
- Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie)
- Dobra znajomość dowolnego z: SQL, VBA lub JavaScript
- Wykształcenie wyższe (techniczne, informatyczne bądź pokrewne),
- Minimum 3 lata
 doświadczenia zawodowe
 na podobnym stanowisku
 Znajomości zagadnień
- związanych z projektowaniem i wdrażaniem:
- Aplikacji klasy Enterprise (SAP oraz JavaScript) i portali Internetowych, Integracji systemów (SOA, ESB),
- Infrastruktury (fizycznej i wirtualnej).
- Znajomości kilku z następujących klas systemów – E-commerce, CRM, ERP, Business Intelligence, aplikacje mobilne,
- Znajomości procesów wytwórczych oprogramowania,

źródeł ruchu na stronach
- Przygotowywanie
wniosków, raportów i
rekomendowanie zmian
produktowych w oparciu
o przeprowadzone analizy
- Budowanie i rozwijanie
narzędzi wspomagających
zbieranie i analizę danych
- Implementacja oraz
audyt kodów przy pomocy
Google Tag Manager

System Architect

- Analiza potrzeb klienta pod kątem architektury, technologii oraz wymagań niefunkcjonalnych z obszaru aplikacji i infrastruktury;
- Definiowanie wymagań w powyższym zakresie dla wdrażanych rozwiązań;
- Projektowanie architektury logicznej, fizycznej i interfejsów pomiędzy rozwiązaniami;
- Tworzenie i wdrażanie standardów technologicznych, integracyjnych i architektonicznych;
- Wdrożenie w organizacji, utrzymanie i rozwój repozytorium architektonicznego;

- Znajomości języka modelowania UML i narzędzia Enterprise Architect,
- Znajomości funkcjonowania procesów w organizacjach IT zgodnie z ITIL,
- Znajomości zwinnych metodyk zarządzania projektami w kontekście ich wpływu na architekturę,
- Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

| Resource Name | Type 7 | Group ▼ | Max. ▼ | Std. Rate ▼ | Ovt. ▼ | Accrue ▼ | Base | 7 |
|-------------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|-------------|----------|----------|---|
| Project Manager | Work | Stałe | 100% | 70,00 zł/hr | 90,00 zł/hr | Prorated | Standard | |
| Grafik | Work | Stałe | 100% | 35,00 zł/hr | 50,00 zł/hr | Prorated | Standard | |
| Front-end Developer | Work | Stałe | 100% | 45,00 zł/hr | 60,00 zł/hr | Prorated | Standard | |
| Back-end Developer | Work | Stałe | 200% | 52,00 zł/hr | 70,00 zł/hr | Prorated | Standard | |
| Tester | Work | Stałe | 200% | 27,00 zł/hr | 35,00 zł/hr | Prorated | Standard | |
| System Architect | Work | Stałe | 100% | 65,00 zł/hr | 80,00 zł/hr | Prorated | Standard | |
| Social Media Specialist | Work | Stałe | 100% | 40,00 zł/hr | 50,00 zł/hr | Prorated | Standard | |
| Analityk E-Commerce | Work | Stałe | 100% | 50,00 zł/hr | 65,00 zł/hr | Prorated | Standard | |
| Szkolenie | Cost | Jednorazowe | | | | Start | | |
| Oprogramowanie I Licencje | Cost | jednorazowe | | | | Start | | |
| IT Service | Work | Internal | 200% | 30,00 zł/hr | 40,00 zł/hr | End | Standard | |
| Firma wdrażająca chmure | Cost | External | | | | End | | |
| utrzymania serwerów w chmurze | Cost | stałe | | | | Start | | |

3. Ścieżki komunikacji

Zespół będzie pracował w jednym open space siedząc w nieznacznych odległościach od siebie co umożliwi dobry kontakt pomiędzy sobą. Na potrzeby zespołu także będzie przygotowana zawsze dostępna sala, w której będą mogli porozmwiać na temat projektu lub też zrobić burzę mózgów.

Członkowie zespołu będą codziennie spotykali się na krótkich spotkaniach, w których będą informowali o postępach pracy, planach oraz problemach z jakimi się mogą spotykać lub spotykają dzięki czemu będzie możliwa sprawna wymiana informacji między członkami zespołu. Zespół będzie miał do dyspozycji również takie narzędzia jak Outlook oraz Skype umożliwiające komunikację oraz przesyłanie plików. W celu lepszej synchronizacji wykonywania części zadań członków zespołu będzie oddane do dyspozycji narzędzie Nozbe.

Tryb pracy w projekcie wyklucza możliwość pracy zdalnej.

Raz na miesiąc zespół będzie się spotykał z Project Managerem, który będzie informował o wymaganiach klienta oraz na bieżaco sprawdzał postęp. Praca w tak małym zespole nie wymaga wprowadzenia bardziej zaawansowanych form komunikacji.

4. Statystyka projektu


| | Start | | | Finish |
|-----------|----------|-------------------------|--------|--------------|
| Current | We | ed 20.02.19 | | Fri 03.01.20 |
| Baseline | | NA | | N/ |
| Actual | We | - Ca - Co. O - C. 1 - 5 | | N/ |
| Variance | | 0d | | 00 |
| | Duration | Wo | ork | Cost |
| Current | 218d | | 4 996h | 282 496,00 z |
| Baseline | 0d | | 0h | 0,00 z |
| Actual | 13,73d | | 192h | 9 760,00 z |
| Remaining | 204,27d | | 4 804h | 272 736,00 z |

5. Etapy projektu

| 0 | Task Mode ▼ | Task Name ▼ | Work → | Cost ▼ | Duration → | Start ▼ | Finish 🔻 |
|---|----------------|---|-----------|---------------|------------|-----------------|--------------|
| | -5 | ■ POWER-MARKETING | 4 996 hrs | 282 496,00 zł | 218 days | Wed 20.02. | Fri 03.01.20 |
| | -5 | ▶ Etap I – Analiza | 512 hrs | 27 760,00 zł | 20 days | Wed 20.02.1 | Tue 19.03.19 |
| | | ▶ Etap II – Projektowanie | 632 hrs | 33 360,00 zł | 28 days | Wed 20.03.1 | Mon 29.04.1 |
| | -5 | Etap III - Instalacja i konfiguracja środowiska | 56 hrs | 9 680,00 zł | 7 days | Tue 30.04.19 | Fri 10.05.19 |
| | -5 | Etap IV – Implementacja i testowanie | 3 172 hrs | 150 468,00 zł | 133 days | Mon 13.05.19 | Tue 19.11.19 |
| | -5) | ▶ Etap V – Wdrożenie | 304 hrs | 42 668,00 zł | 41 days | Fri 18.10.19 | Tue 17.12.19 |
| | -5 | Etap VI – Przygotowanie dokumentacji | 320 hrs | 18 560,00 zł | 10 days | Wed 18.12.19 | Fri 03.01.20 |

6. Diagram sieciowy

ETAPI




ETAP II




ETAP III



ETAP IV



ETAP V



ETAP VI



7. Struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure) oraz przypisanie zasobów


| | 0 | Task Mode ▼ | Task Name ▼ | Duration → | Start ▼ | Finish 🔻 | Predecessors 🕶 | Resource Names 🔻 |
|---|---|----------------|--|------------|-----------------|--------------|----------------|--|
| 0 | | -5 | ■ POWER-MARKETING | 218 days | Wed 20.02. | Fri 03.01.20 | | |
| 1 | | -5 | ■ Etap I – Analiza | 20 days | Wed 20.02.1 | Tue 19.03.19 | | |
| 2 | ~ | -5 | Opracowanie głównych potrzeb klienckich | 10 days | Wed 20.02.19 | Tue 05.03.19 | | Analityk E-Commerce[50%] Social Media |
| 3 | ~ | -5 | Przygotowanie raportu trendów konsumenckich w różnych kanałach sprzedażowych | 7 days | Wed 20.02.19 | Thu 28.02.19 | 255 | Social Media Specialist[50%] |
| 4 | ~ | -9 | Przygotowanie analizy możliwości technologicznej realizacji potrzeb | 7 days | Wed 20.02.19 | Thu 28.02.19 | 3SS | Analityk E-Commerce[50%] System Architect |
| 5 | | =5 | Opracowanie i przygotowanie dokumentu wymagań | 10 days | Wed 06.03.19 | Tue 19.03.19 | 2 | System Architect; Project Manager; Analityk E-Commerce |
| 6 | | -5 | Protokół odbioru etapu | 0 days | Tue 19.03.19 | Tue 19.03.19 | 5 | Project Manager |
| 7 | | -5 | ■ Etap II – Projektowanie | 28 days | Wed 20.03.1 | Mon 29.04.1 | 6 | |
| 8 | | | Przygotowanie szkicu dokumentu projektu systemu | 10 days | Wed 20.03.19 | Tue 02.04.19 | | System Architect; Back-end Developer[200%] |
| 9 | | -5 | Konsultacje z projektantami integrowanych | 3 days | Fri 29.03.19 | Tue 02.04.19 | 8FF | Project Manager |

| 10 | - 5 | Przygotowanie zestawu szkiców designu i interfejsu systemu (platformy oraz narzędzi) | 8 days | Wed 03.04.19 | Fri 12.04.19 | 9 | Grafik ; Front-end Developer |
|----|------------|--|----------|-----------------|-----------------|-------------|---|
| 11 | -5 | Przygotowanie dokumentu projektu systemu | 10 days | Mon 15.04.19 | Mon 29.04.19 | 10 | Grafik ; System Architect; Project Manager; |
| 12 | | Protokół odbioru etapu | 0 days | Mon 29.04.1 | Mon 29.04.1 | 11 | Project Manager |
| 13 | -5 | Etap III - Instalacja i konfiguracja środowiska | 7 days | Tue 30.04.19 | Fri 10.05.19 | 12 | |
| 14 | | Zapewnienie środowiska sprzętowego | 1 day | Tue 30.04.19 | Tue 30.04.19 | | IT Service |
| 15 | =5 | Zapewnienie środowisk | 1 day | Thu 02.05.19 | Thu 02.05.19 | 14 | IT Service; Oprogramowanie I |
| 16 | =3 | Zapewnienie środowisk | 1 day | Mon 06.05.19 | Mon 06.05.19 | 15 | IT Service; Oprogramowanie I |
| 17 | =3 | Instalacja i konfiguracja środowisk | 4 days | Tue 07.05.19 | Fri 10.05.19 | 16 | IT Service |
| 18 | | Protokół odbioru etapu III | 0 days | Fri 10.05.19 | Fri 10.05.19 | 17 | Project Manager |
| 19 | | Etap IV – Implementacja i testowanie | 133 days | Mon 13.05.19 | Tue 19.11.19 | 18 | |
| 20 | -3 | Przedstawienie etapów działań poszczególnych | 1 day | Mon 13.05.19 | Mon 13.05.19 | | Project Manager |
| 22 | -5 | Implementacja podstawowej struktury projektu | 15 days | Thu 30.05.19 | Wed 19.06.19 | 21 | System Architect[50%] Back-end Developer |
| 23 | -5 | Implementacja struktury bazy danych | 10 days | Thu 30.05.19 | Wed 12.06.19 | 22SS | System Architect[50%] |
| 24 | -5 | Implementacja narzędzi automatyzujących | 20 days | Fri 21.06.19 | Thu 18.07.19 | 22 | Back-end Developer[200%] |
| 25 | -5 | Implementacja logiki biznesowej | 25 days | Fri 19.07.19 | Fri 23.08.19 | 24 | Back-end Developer |
| 26 | -5 | Implementacja logiki aplikacji | 28 days | Fri 19.07.19 | Wed 28.08.19 | 25SS | Back-end Developer |
| 27 | 5 | Implementacja front-endu I wygladu platformy | 40 days | Tue 09.07.19 | Tue 03.09.19 | 24FS-40% | Front-end Developer; Grafik |
| 28 | -5 | Przygotowanie scenariu | 10 days | Fri 26.07.19 | Thu 08.08.19 | 25SS+5 days | Tester |
| 29 | -5 | Implementacja automatycznych testów | 20 days | Fri 09.08.19 | Fri 06.09.19 | 28 | Tester; System Architect |
| 30 | | Przeprowadzenie testó | 8 days | Mon 09.09.1! | Wed 18.09.1 | 29 | Tester |
| 31 | -5 | Wprowadzenie poprawek | 42 days | Thu 19.09.19 | Tue 19.11.19 | 30 | Back-end Developer; Front-end |
| 32 | | Refaktoryzacja kodu | 20 days | Thu 19.09.19 | Wed 16.10.1 | 31SS | Back-end Developer; |
| 33 | -5 | Prezentacja platformy | 1 day | Thu 17.10.19 | Thu 17.10.19 | 32 | Project Manager |
| 34 | -5 | Protokół odbioru etapu IV | 0 days | Thu 17.10.19 | Thu 17.10.19 | 33 | Project Manager |


| 35 | -5 | ■ Etap V – Wdrożenie | 41 days | Fri 18.10.19 | Tue 17.12.19 | 34 | |
|----|----|---|---------|-----------------|-----------------|------|--|
| 36 | -5 | Konfiguracja środowiska serwera w chmurze obliczeniowej | 15 days | Fri 18.10.19 | Fri 08.11.19 | | Firma wdrażająca chmure[20 000,00 zł] |
| 37 | -5 | Wdrożenie tworzonego systemu platformy | 6 days | Thu 31.10.19 | Fri 08.11.19 | 36FF | System Architect; Back-end Developer; utrzymania |
| 38 | -5 | Integracja systemu z Produkcyjnymi bazami danych | 8 days | Tue 12.11.19 | Thu 21.11.19 | 37 | Back-end Developer |
| 39 | -5 | Przeprowadzenie testów produkcyjnych | 12 days | Fri 22.11.19 | Mon 09.12.19 | 38 | Tester |
| 40 | -5 | Stworzenie raportu z procesu testowania | 2 days | Tue 10.12.19 | Wed 11.12.19 | 39 | Tester; Project Manager |
| 41 | -5 | Stworzenie instrukcji obsługi | 1 day | Thu 12.12.19 | Thu 12.12.19 | 40 | Project Manager; System Architect |
| 42 | -5 | Przeszkolenie pracowni | 3 days | Fri 13.12.19 | Tue 17.12.19 | 41 | Szkolenie[6 000,00 zł] |
| 43 | -5 | Protokół odbioru etapu V | 0 days | Tue 17.12.19 | Tue 17.12.19 | 42 | Project Manager |
| 44 | -5 | ■ Etap VI – Przygotowanie dokumentacji | 10 days | Wed 18.12.19 | Fri 03.01.20 | 43 | |
| 45 | -5 | Przygotowanie dokumentu projektu systemu | 10 days | Wed 18.12.19 | Fri 03.01.20 | | Front-end Developer; Back-end Developer[200%] |
| 46 | -5 | Protokół odbioru etapu | 0 days | Fri 03.01.20 | Fri 03.01.20 | 45 | Project Manager |

8. Harmonogram realizacji projektu – Wykres Gantta


ETAP I




ETAP II




ETAP III




ETAP IV






ETAP V




ETAP VI



9. Przykład ścieżki krytycznej dla ETAPU I

Ścieżka krytyczna to zadania, których zmiana czasu trwania bezpośrednio wpływa na datę zakończenia całego projektu.

Zadania na ścieżce krytycznej powinny być traktowane z wyjątkową atencją.



10. Estymacja projektu informatycznego

10.1 Ocena kosztów projektu

Do oceny nakładu kosztów wykorzystano metode oddolną (bottom-up)

Metoda polega na oszacowanie kosztów poszczególnych czynności składających się na etapy, następnie analize kosztów etapów i końcowo obliczenie kosztów całkowitych. Skuteczność tej techniki silnie zależy od poprawności i dokładności planowania czynności

niezbędnych do realizacji projektu.

Zadania -> Etapy -> Całość projektu

10.2 Szacowanie kosztów projektów

Szacowanie kosztów odbyło się z wykorzystaniem metody estymacji przez analogię która polega na analizie i porównaniu projektu do

rzeczywistych kosztów poniesionych w podobnych projektach w przeszłości. Zgromadzone dane muszą pozwolić na ustalenie podobieństw i różnic między programami ponieważ wyłącznie wtedy jesteśmy w stanie oszacować czas trwania zadań oraz zasobów i kosztów do nich przypisanych.

10.3 Ocena ryzyka

Na analize ryzyka składały się etapy takie jak:

Identyfikacja

Stworzenie listy wszystkich potencjalnych zdarzeń mogących mieć niekorzystny wpływ na przebieg projektu.

Określenie prawodpodobieństwa wystąpeinia każdego z możliwych ryzykownych zdarzeń oraz ocena ich wpływu na projekt oraz koszty związane z jego realizacją.

Priorytetyzacja ryzykownych zdarzeń i przypisanie im szczególnej uwagi.

Ocena

Pomiar ryzyka pozwalający ustalić szansę realizacji poszczególnych zadań w projekcie a na tej podstawie całego projektu.

Planowanie

Efektem oceny ryzyka jest zaplanowanie dodatkowych działań jakie powinny być podjęte by zapobiec bądź obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia. W projekcie wystąpiły kluczowe ryzyka z błędnym stworzeniem projektu systemu ponieważ Architekt i Project Manager nie mając wystarczającej wiedzy z zakresu e-commerce i przez to mogli by błędnie interpretować zalecenia specjalistów bądź zostałby pominięty trudno doszczegalny aspekt tworzenia rozwiązania wynikający z praktycznej wiedzy . Sposobem na zmniejszenie ryzyka okazało się by w tym procesie brali całościowo mimo braku wiedzy z tworzenia systemów Social Media Specialist i Analityk E- Commerce by na bieżąco mógł nakierowywać PM i SA do poprawnej stworzenia projektu


10.4. Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością obejmuje planowanie jakości, zapewnienie jakości i kontrole jakości dążąc do osiągnięcia przez projekt rezultatu zgodnego z celem biznesowym.

Zarządzanie jakością spoczywa na barkach Project Managera który jest współtwórcą dokumentu Wymagań i koordynatorem projektu. Poprzez prowadzenie konsultacji, komunikacji z zespołem ustala wspólną interpretacje wymagań jakościowych co pozwala na zniwelowanie ryzyka niezadowolenia klientów z korzystania z platformy i narzędzi na niej obecnych. Jest tak gdyż wymienione wyżej czynności pozwalają na bezkolizyjną realizacje równoległych prac/projektów w tym samym czasie w oparciu o dostępne zasoby oraz bieżące nadzorowanie kontroli/monitorowania prac projektowych a także inspekcje.

11. Raporty


ZADANIA KRYTYCZNE




| Name | Start | Finish | % Complete | Remaining Work | Resource Names |
|--|-----------------|--------------|------------|----------------|---|
| Opracowanie i przygotowanie dokumentu wymagań | Wed 06.03.19 | Tue 19.03.19 | 0% | 320 hrs | System Architect;Project Manager; Analityk E-Commerce; Social Media Specialist |
| Protokół odbioru etapu I | Tue 19.03.19 | Tue 19.03.19 | 0% | 0 hrs | Project Manager |
| Przygotowanie szkicu dokumentu projektu systemu | Wed 20.03.19 | Tue 02.04.19 | 0% | 160 hrs | System Architect; Back-end Developer[200%] |
| Konsultacje z projektantami integrowanych systemów | Fri 29.03.19 | Tue 02.04.19 | 0% | 24 hrs | Project Manager |
| Przygotowanie zestawu szkiców designu i interfejsu systemu (platformy oraz narzędzi) | Wed 03.04.19 | Fri 12.04.19 | 0% | 128 hrs | Grafik; Front-end Developer |
| Przygotowanie dokumentu projektu systemu | Mon 15.04.19 | Mon 29.04.19 | 0% | 320 hrs | Grafik;System Architect;Project Manager; Front- end Developer |
| Protokół odbioru etapu II | Mon 29.04.19 | Mon 29.04.19 | 0% | 0 hrs | Project Manager |
| Zapewnienie środowiska sprzętowego | Tue 30.04.19 | Tue 30.04.19 | 0% | 8 hrs | IT Service |
| Zapewnienie środowisk operacyjnych | Thu 02.05.19 | Thu 02.05.19 | 0% | 8 hrs | IT Service;Oprogram owanie I Licencje[2 000,00 zł] |
| Zapewnienie środowisk narzędziowych | Mon 06.05.19 | Mon 06.05.19 | 0% | 8 hrs | IT Service;Oprogram owanie I Licencje[6 000,00 zł] |
| Instalacja i konfiguracja środowisk | Tue 07.05.19 | Fri 10.05.19 | 0% | 32 hrs | IT Service |
| Protokół odbioru etapu III | Fri 10.05.19 | Fri 10.05.19 | 0% | 0 hrs | Project Manager |
| Przedstawienie etapów działań poszczególnych członków zespołu | Mon 13.05.19 | Mon 13.05.19 | 0% | 8 hrs | Project Manager |
| Stworzenie Planu Pracy i przyporządkowanie realizacji zadań poszczególnym członkom zespołu | Tue 14.05.19 | Wed 29.05.19 | 0% | 96 hrs | Project Manager |
| Implementacja podstawowej struktury projektu | Thu 30.05.19 | Wed 19.06.19 | 0% | 180 hrs | System Architect[50%]; Back-end Developer |
| Implementacja narzędzi automatyzujących platformy | Fri 21.06.19 | Thu 18.07.19 | 0% | 320 hrs | Back-end Developer[200%] |
| Implementacja logiki biznesowej | Fri 19.07.19 | Fri 23.08.19 | 0% | 200 hrs | Back-end Developer |
| Przygotowanie scenariuszy testowych | Fri 26.07.19 | Thu 08.08.19 | 0% | 80 hrs | Tester |
| Implementacja automatycznych testów | Fri 09.08.19 | Fri 06.09.19 | 0% | 320 hrs | Tester;System Architect |
| Przeprowadzenie testów | Mon 09.09.19 | Wed 18.09.19 | 0% | 64 hrs | Tester |
| Wprowadzenie poprawek | Thu 19.09.19 | Tue 19.11.19 | O% | 672 hrs | Back-end Developer; Front- end Developer[50%];G rafik |
| Refaktoryzacja kodu | Thu 19.09.19 | Wed 16.10.19 | 0% | 240 hrs | Back-end Developer; Front- end Developer[50%] |
| Prezentacja platformy | Thu 17.10.19 | Thu 17.10.19 | 0% | 8 hrs | Project Manager |
| Protokół odbioru etapu IV | Thu 17.10.19 | Thu 17.10.19 | 0% | 0 hrs | Project Manager |
| Konfiguracja środowiska serwera w chmurze obliczeniowej | Fri 18.10.19 | Fri 08.11.19 | 0% | 0 hrs | Firma wdrażająca chmure[20 000,00 zł] |

| Wdrożenie tworzonego systemu platformy | Thu 31.10.19 | Fri 08.11.19 | 0% | 96 hrs | System Architect; Back-end Developer; utrzymania serwerów w chmurze [2 500,00 zł] |
|---|-----------------|--------------|----|---------|---|
| Integracja systemu z Produkcyjnymi bazami danych | Tue 12.11.19 | Thu 21.11.19 | 0% | 64 hrs | Back-end Developer |
| Przeprowadzenie testów produkcyjnych | Fri 22.11.19 | Mon 09.12.19 | 0% | 96 hrs | Tester |
| Stworzenie raportu z procesu testowania | Tue 10.12.19 | Wed 11.12.19 | 0% | 32 hrs | Tester;Project Manager |
| Stworzenie instrukcji obsługi | Thu 12.12.19 | Thu 12.12.19 | 0% | 16 hrs | Project Manager;System Architect |
| Przeszkolenie pracowników | Fri 13.12.19 | Tue 17.12.19 | 0% | 0 hrs | Szkolenie[6 000,00 zł] |
| Protokół odbioru etapu V | Tue 17.12.19 | Tue 17.12.19 | 0% | 0 hrs | Project Manager |
| Przygotowanie dokumentu projektu systemu | Wed 18.12.19 | Fri 03.01.20 | 0% | 320 hrs | Front-end Developer; Back- end Developer[200%]; System Architect;Project Manager |
| Protokół odbioru etapu VI | Fri 03.01.20 | Fri 03.01.20 | 0% | 0 hrs | Project Manager |

POSTĘP REALIZACJI




PRZEGLĄD KOSZTÓW




| Name | Fixed Cost | Actual Cost | Remaining Cost | Cost | Baseline Cost | Cost Variance |
|--|------------|-------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| Etap I – Analiza | 0,00 zł | 9 760,00 zł | 18 000,00 zł | 27 760,00 zł | 0,00 zł | 27 760,00 zł |
| Etap II – Projektowanie | 0,00 zł | 0,00 zł | 33 360,00 zł | 33 360,00 zł | 0,00 zł | 33 360,00 zł |
| Etap III- Instalacja i konfiguracja środowiska | 0,00 zł | 0,00 zł | 9 680,00 zł | 9 680,00 zł | 0,00 zł | 9 680,00 zł |
| Etap IV – Implementacja i testowanie | 0,00 zł | 0,00 zł | 150 468,00 zł | 150 468,00 zł | 0,00 zł | 150 468,00 zł |
| Etap V – Wdrożenie | 0,00 zł | 0,00 zł | 42 668,00 zł | 42 668,00 zł | 0,00 zł | 42 668,00 zł |
| Etap VI – Przygotowanie dokumentacji | 0,00 zł | 0,00 zł | 18 560,00 zł | 18 560,00 zł | 0,00 zł | 18 560,00 zł |


| Name | Cost | Baseline Cost | Cost Variance |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Project Manager | 28 000,00 zł | 0,00 zł | 28 000,00 zł |
| Grafik | 22 120,00 zł | 0,00 zł | 22 120,00 zł |
| Front-end Developer | 35 640,00 zł | 0,00 zł | 35 640,00 zł |
| Back-end Developer | 89 024,00 zł | 0,00 zł | 89 024,00 zł |
| Tester | 11 232,00 zł | 0,00 zł | 11 232,00 zł |
| System Architect | 44 980,00 zł | 0,00 zł | 44 980,00 zł |
| Social Media Specialist | 5 920,00 zł | 0,00 zł | 5 920,00 zł |
| Analityk E-Commerce | 7 400,00 zł | 0,00 zł | 7 400,00 zł |
| IT Service | 1 680,00 zł | 0,00 zł | 1 680,00 zł |



Przegląd Pracy

Wed 20.02.19 - Fri 03.01.20





% Work Complete
4%
Remaining Work

4 804 hrs

Actual Work

192 hrs